

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন

চট্টগ্রাম।

২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

বিভাগের নাম: পরিকল্পনা বিভাগ

ক্র. নং	আইটেম সমূহের বিবরণ	বাস্তবায়ন কারী বিভাগ	ইউনিট	সংগ্রহ/ক্রয়ের পদ্ধতি	প্রাকলিত মূল্য (হাজার টাকায়)	প্রাকলিত সময়					
						বিজ্ঞাপনের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	কার্য সম্পন্নের তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	
উন্নয়ন বাজেট:											
১	জি টু জি ভিত্তিতে ০২টি ক্রুড ওয়েল মাদার ট্যাংকার এবং ০২টি মাদার বাঙ্ক ক্যারিয়ার জাহাজ সংগ্রহ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় Buyer's (BSC) Supervisor/ Surveyor firms নিয়োগ।	প্রকল্প পরিচালক এর দপ্তর	প্রকল্প পরিচালক এর দপ্তর	গুণগত মান ও ব্যয়ভিত্তিক পরামর্শক নির্বাচন পদ্ধতি	১,১১,৬১২	HOPE এর অনুমোদন অনুযায়ী					
২	জি টু জি ভিত্তিতে ০২টি ক্রুড ওয়েল মাদার ট্যাংকার এবং ০২টি মাদার বাঙ্ক ক্যারিয়ার জাহাজ সংগ্রহ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় Owners Supervisor/ Individual consultants (Two nautical & Two technical) নিয়োগ।	-এ-	-এ-	গুণগত মান ও ব্যয়ভিত্তিক পরামর্শক নির্বাচন পদ্ধতি	৩৮,৩৮৮	HOPE এর অনুমোদন অনুযায়ী					
৩	জি টু জি ভিত্তিতে ০২টি ক্রুড ওয়েল মাদার ট্যাংকার এবং ০২টি মাদার বাঙ্ক ক্যারিয়ার জাহাজ সংগ্রহ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১টি মাইক্রোবাস ভাড়া।	-এ-	-এ-	কোটেশন/ দরপত্র আহবান পদ্ধতি	৮,০০০	HOPE এর অনুমোদন অনুযায়ী					
৮	জি টু জি ভিত্তিতে ০২টি ক্রুড ওয়েল মাদার ট্যাংকার এবং ০২টি মাদার বাঙ্ক ক্যারিয়ার জাহাজ সংগ্রহ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় আসবাবপত্র, ফটোকপি মেশিন, লেপটপ, ডেস্কটপ কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্কেনার ও আনুসঙ্গিক আইটেম ক্রয়	-এ-	-এ-	কোটেশন/ দরপত্র আহবান পদ্ধতি	১,৬২০	HOPE এর অনুমোদন অনুযায়ী					